



**Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015**  
**„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor”**  
Perioada 01.10.2017-31.12.2017

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015, *Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor* au avut loc, în perioada 01.10.2017 – 31.12.2017, o serie de activități pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

Astfel, în cadrul activităților de *Tip A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor* a fost acordată asistență de specialitate pe baza următoarelor documentelor justificative PV nr. 125/8.11.2017, FAD nr. 111/8.11.2017; PV nr. 128/24.11.2017, FAD nr. 113/24.11.2017

Activitățile de tip *A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice* au avut ca rezultat consilierea IMM-uri pentru accesarea surselor de finanțare pe baza următoarelor documente: PV nr. 127/15.11.2017, FC nr. 112/15.11.2017; PV nr. 129/28.11.2017, FC nr. 114/28.11.2017; PV nr. 130/11.12.2017, FC nr. 119/11.12.2017; PV nr. 131/15.12.2017, FC nr. 120/15.12.2017,

Suportul tehnic pentru asistență tehnologică în cadrul activităților de tip A3, a fost acordat pe baza documentelor: RTS nr. 115/29.11.2017; RTS nr. 116/29.11.2017; RTS nr. 117/29.11.2017; RTS nr. 118/29.11.2017; PV nr. 124/1.11.2017; PV nr. 126/10.11.2017.

Instruirea în materie de transfer de cunoștințe a personalului a avut loc în cadrul activităților de tip *A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în*

*activitățile de tip A în materie de transfer de cunoștințe.* Documentele justificative au fost: listele de prezență, suporturile de curs, studiile de caz pentru identificarea, analiza și gestionarea riscurilor ce pot apărea în derularea proiectului, precum și diplomele de participare.

De asemenea, activitățile de tip E2 *Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de rezultate* s-au realizat pe baza *Procesului verbal de avizare internă nr. 19427 din 5.10.2017.*

În perioada 01.10.2017 – 31.12.2017 au fost operate câteva modificări față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI) astfel:

Modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, Nr. 11, 20914/23.10.2017; 11994/01.11.2017

Membrii echipei de management și a echipei de implementare a proiectului și-au îndeplinit responsabilitățile specifice postului în cadrul activităților de tip A și E, precum și a responsabilităților generale legate de proiect.

Întocmit,  
Natalia MANEA



Data,  
28.12.2017