



Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015
„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor”
Perioada 01.01.2018-31.03.2018

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015, *Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor* au avut loc, în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018, o serie de activități pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

Astfel activitățile de tip *A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice* au avut ca rezultat consilierea IMM-uri pentru accesarea surselor de finanțare pe baza următoarelor documente: *PV nr. 132/11.01.2018, FC nr. 121/11.01.2018, PV nr. 133/15.01.2018, FC nr. 122/15.01.2018, PV nr. 134/1.02.2018, PV nr. 136/19.02.2018, FC nr. 123/19.02.2018, PV nr. 137/27.02.2018, FC nr. 124/27.02.2018, PV nr. 139/16.03.2018, FC nr. 125/16.03.2018, PV nr. 141/21.03.2018, FC nr. 126/21.03.2018*

Tot în cadrul activităților de tip *A. 3* s-a realizat suportul metodologic în vederea încheierii unor contracte de tip *C/D* pe baza *PV nr. 138/09.03.2018, PV nr. 140/21.03.2018*. De asemenea, s-a încheiat acordul de confidențialitate nr. 4195/12.03.2018.

În cadrul activitățile de tip *E.2 Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de rezultate* au avut loc sedințe ale echipei de management a proiectului pe baza *PV nr. 135/06.02.2018*. S-au semnat două contracte subsidiare de tip *C*, nr. 4070/09.03.2018 și nr. 5048/23.03.2018. Tot în cadrul activităților de tip *E.2* au fost elaborate *PV de avizare interna nr. 246 din 08.01.2018 și PV de avizare interna nr. 6688 din 03.03.2018*.

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 au fost operate câteva modificări față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI) astfel:

Modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, Nr. 12, 1405/25.01.2018; 5696/31.01.2018.

În perioada mai sus menționată s-a aprobat contractul subsidiar nr. 4070/09.03.2018 de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare pentru întreprinderea ECOAQUA SA Călărași de către organizația de cercetare (Activități de tip C) și a fost modificarea secțiunea 4.8.2 Resurse umane din Cererea de finanțare a proiectului, Nr. 13, 4236/12.03.2018; 7090/26.03.2018.

Pe baza notificării Nr 14, 6063/26.03.2018 s-a aprobat contractul subsidiar nr. 5048/23.03.2018 de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare pentru întreprinderea SC I.C.P.E. Bistrița SA de către organizația de cercetare (Activități de tip C). Pe baza notificării Nr. 15, 6280/29.03.2018 s-a modificat secțiunea 4.8.2 Resurse umane din Cererea de finanțare a proiectului.

În luna martie a fost realizat auditul proiectului PV recepție serviciu nr. 3697/01.03.2018 și au fost consumabile cu PV recepție produse nr. 4680/16.03.2018

În concluzie, rezultatele activităților prezentate au fost:

- Catalog actualizat în fiecare lună - surse de finanțare pentru IMM-uri
- 6 Fișe de consiliere a IMM-urilor privind sursele de finanțare
- 2 Contracte subsidiare de tip C încheiate cu întreprinderile
- 1 Draft al Anexei 1 la un contract subsidiar de tip D
- Documentare bibliografică pentru realizarea planului de activități al contractului subsidiar tip D
- 1 Acord de confidențialitate semnat cu o întreprindere în cadrul contractului subsidiar de tip C
- Procese verbale și minutele întâlnirilor de lucru ale echipei de implementare cu IMM-urile
- Contracte de muncă
- Fișe de post
- Pontaje individuale și centralizatoare ale pontajelor individuale
- Rapoarte de activitate individuală
- Pagina web a proiectului actualizată: www.nanostructuri-fluide.ro/eco-nano-eco

Membrii echipei de management și echipa de implementare a proiectului și-au îndeplinit responsabilitățile specifice postului în cadrul activităților de tip A și E, precum și responsabilitățile generale legate de proiect.

Întocmit,
Natalia MANEA



Data,
29.03.2018