



**Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015  
„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor”  
Perioada 01.10.2018 - 31.12.2018**

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015 *Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor* au avut loc, în perioada 01.10.2018 - 31.12.2018, o serie de activități pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

La sfârșitul lunii octombrie au fost furnizate serviciile de audit pentru proiectul mai sus menționat, pe baza Contractului nr. 3873/ 7.03.2017, ROYAL AUDIT HOUSE SRL, Act aditional nr. 25821/29.12.2017 și a următoarelor documente:

- Factura 2017228 /31.10.2018, valoare 2963,10 lei;
- PV receptie serviciu nr. 22219/ 31.10.2018

În perioada 01.10.2018 - 31.12.2018 au fost făcute o serie de achiziții (reactivi, materiale de laborator, piese de schimb) pe baza:

1. Ctr. Nr. 19362/ 27.09.2018, SC HACH LANGE SRL. Documente justificative:

- Factura F6660032214/26.10.2018 valoare 7787.54 lei
- PV receptie nr. 21933/26.10.2018

2. Ctr. Nr. 23420/ 16.11.2018, SC REDOX RESEARCH & ANALYTICS SRL. Documente justificative:

- Factura DB044301/07.12.2018 valoare 1625.54 lei
- PV receptie nr. 24808/7.12.2018

3. Ctr. Nr. 25244/ 13.12.2018, SC MONS MEDIUS INVESTMENS SA. Documente justificative:

- Factura 118232877/14.12.2018 valoare 3719.48
- PV receptie nr.25334/14.12.2018

4. Ctr. Nr. 22877/9.11.2018, SC SEPADIN SRL. Documente justificative

- Factura SD 3000/ 21.11.2018 valoare 490.75
- PV receptie nr. 23759/21.11.2018

5. Ctr. Nr. 22758/7.11.2018, SC SEPADIN SRL. Documente justificative

- Factura SD 3001/ 21.11.2018 valoare 2726.29

-PV receptie nr. 23760/21.11.2018

Activitățile de tip *C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii*, au avut ca rezultat rapoarte tehnico-științifice intermediare : RTS nr. 196/31.12.2018; RTS nr. 197/31.12.2018

Activitățile de tip *D.1 Cercetare industrială și dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă* au avut ca rezultat rapoarte tehnico-științifice intermediare RTS nr. 198/31.12.2018; RTS nr. 199/31.12.2018; RTS nr. 202/31.12.2018; RTS nr. 82/20.12.2018

În cadrul activităților de tip *E.2 Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de rezultate* au fost elaborate și avizate raportul de activitate și raportul de progres al proiectului pe baza : P.V. de avizare internă nr. 19655 din 01.10.2018; P V. de avizare internă nr. 67 din 04.01.2019

În perioada 01.10.2018 – 31.12.2018 au fost operate câteva modificări față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI) astfel:

- *Modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, Nr. 20, 21188/18.10.2018, 12349/22.10.2018.*
- *Modificarea Anexei 1 la contractul subsidiar nr. 11384/18.06.2018 – Modul de desfășurare al contractului, punctul 4. Tabelul cu Echipa care implementează contractual, Nr. 21, 22554/06.11.2018, 13059/20.11.2018.*
- *Modificarea Anexei 1 la contractul subsidiar nr. 8396/07.05.2018 – Modul de desfășurare al contractului, punctul 4. Tabelul cu Echipa care implementează contractual, Nr. 22, 23303/15.11.2018, 13183/26.11.2018*
- *Modificarea Anexei 1 la contractul subsidiar nr. 4070/09.03.2018-Modul de desfășurare al contractului, punctul 3. Tabelul cu Echipa care implementează contractual.*
- *Modificarea Anexei 6 la contractul subsidiar nr. 4070/09.03.2018– Notă de fundamentare a cheltuielilor pentru activități de tip C - Tabelul justificativ al cheltuielilor aferente activităților de tip C, Nr. 23, 24070/27.11.2018, 14028/27.12.2018.*
- *Aprobarea contractului subsidiar nr. 25036/11.12.2018 de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare pentru întreprinderea SC QUARK IMPEX SRL de către organizația de cercetare (Activități de tip C), Nr. 24, 25082/12.12.2018, în curs de verificare*

- *Aprobarea contractului subsidiar nr. 25501/18.12.2018 de cercetare industrială și dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprinderea SC I.C.P.E. Bistrița SA (Activități de tip D), Nr. 25, 25603/19.12.2018, în curs de verificare*

In urma desfășurării activităților/ sub - activităților prezentate, au fost obținute următoarele rezultate :

- 2 Rapoarte tehnico-științifice în cadrul activitatilor de tip C
- 4 Rapoarte tehnico-științifice în cadrul activitatilor de tip D
- Acte adiționale la Contractele de muncă
- Pontaje individuale și centralizatoare ale pontajelor individuale
- Rapoarte de activitate individuale
- 1 Contract subsidiar de tip D încheiat cu ICPE Bistrita SA
- 1 Contract subsidiar de tip C încheiat cu SC QUARK IMPEX SRL
- Contracte de munca
- Fișe de post
- Documente privind achizițiile unor reactivi și materiale de laborator
- Pagina web a proiectului actualizată: [www.nanostructuri-fluide.ro/nano-eco](http://www.nanostructuri-fluide.ro/nano-eco)

Membrii echipei de management și echipa de implementare a proiectului și-au îndeplinit responsabilitățile specifice postului în cadrul activităților de tip C, D și E, precum și responsabilitățile generale legate de proiect.

Întocmit

Natalia MANEA



Data,

14.01.2019