



Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015
„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor”
Perioada 01.07.2018-30.09.2018

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015, *Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor* au avut loc, în perioada 01.07.2018-30.09.2018, o serie de activități pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

La începutul lunii aprilie au fost furnizate serviciile de audit pentru proiectul mai sus menționat, pe baza Contractului nr. 3873/ 7.03.2017 și a următoarelor documente:

- Factura 2017195/ 27.07.2018 valoare 2963,10 lei;
- PV receptie serviciu nr. 16276/ 27.08.2018

În lunile august și septembrie s-a achiziționat sticlărie de laborator pe baza Ctr. Nr. 14452/ 28.08.2018 de la SC BIO AQUA GROUP SRL . Documentele justificative sunt:

- Factura 180800187/ 30.08.2018 valoare de 2162,61 lei ;
- PV receptie nr. 16740/03.09.2018;
- Factura 180800130/27.09.2018 valoare de 304.64 lei ;
- PV receptie nr. 19408/27.09.2018;

În cadrul activităților de tip A.2 *Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor* au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanții firmelor care au avut ca rezultat identificarea nevoilor și cerințelor IMM-urilor pe baza PV nr. 169/16.07.2018 și a PV nr. 175/24.07.2018

În cadrul activităților de tip A. 3 s-au desfășurat activități de consiliere IMM-uri pentru dezvoltarea managementului inovării pe baza FC nr. 149_2.07.2018; FC nr. 150_3.07.2018; FC nr. 151_4.07.2018, FC nr. 152_5.07.2018; FC nr. 153_6.07.2018; FC nr. 154_9.07.2018; FC nr. 155_10.07.2018; FC nr. 156_11.07.2018; FC nr. 157_12.07.2018; FC nr. 158_13.07.2018; FC nr. 159_16.07.2018; FC nr. 161_17.07.2018; FC nr. 162_18.07.2018; FC nr. 163_20.07.2018; FC nr. 164_20.07.2018; FC nr.

165_23.07.2018;FC nr. 166_24.07.2018; FC nr. 167_25.07.2018;FC nr. 168_26.07.2018; FC nr. 169_27.07.2018;FC nr. 170_30.07.2018; FC nr. 171_1.08.2018;FC nr. 172_1.08.2018; FC nr. 173_2.08.2018;FC nr. 174_3.08.2018; FC nr. 175_20.08.2018;FC nr. 176_21.08.2018; FC nr. 177_22.08.2018;FC nr. 178_23.08.2018; FC nr. 179_23.08.2018;FC nr. 180_24.08.2018; FC nr. 181_24.08.2018;FC nr. 182_27.08.2018; FC nr. 183_27.08.2018;FC nr. 184_28.08.2018; FC nr. 185_28.08.2018;FC nr. 186_29.08.2018; FC nr. 187_29.08.2018;FC nr. 188_29.08.2018, FC nr. 189_30.08.2018;FC nr. 190_31.08.2018; FC nr. 191_31.08.2018 și a materialelor suport aferente ședințelor de consiliere.

Ședințele de consiliere a IMM-uri pentru drepturi de proprietate intelectuală s-au desfășurat pe baza: PV nr. 164/4.07.2018; PV nr. 167/9.07.2018; PV nr. 173/20.07.2018; PV nr. 174/23.07.2018 și a materialelor suport aferente. De asemenea, *suportul tehnic pentru asistență tehnologică* a fost oferit pe baza PV nr. 171/18.07.2018; PV nr. 176/25.07.2018; PV nr. 180/10.08.2018; PV nr. 184/21.08.2018; PV nr. 185/22.08.2018; PV nr. 186/23.08.2018

Suportul metodologic în vederea încheierii unor contracte de tip C/D a avut la bază: PV nr. 163/4.07.2018; PV nr. 165/6.07.2018;PV nr. 166/9.07.2018; PV nr. 168/13.07.2018; PV nr. 170/17.07.2018;PV nr. 172/20.07.2018;PV nr. 177/1.08.2018;PV nr. 178/3.08.2018; PV nr. 179/9.08.2018; PV nr. 181/13.08.2018; PV nr. 182/14.08.2018; PV nr. 183/20.08.2018

În cadrul activităților de tip *A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe* au fost identificați o serie de potențiali beneficiari pe baza PV nr. 162/2.07.2018

Activitățile de tip *C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii*, au avut ca rezultat rapoarte tehnico-științifice intermediare : RTS nr. 192/28.09.2018; RTS nr. 193/28.09.2018

Activitățile de tip *D.1 Cercetare industrială si dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă* au avut ca rezultat rapoarte tehnico-științifice intermediare RTS nr. 194/28.09.2018; RTS nr. 155/28.09.2018; RTS nr. 157/28.09.2018; RTS nr. 70/28.09.2018.

În cadrul activitățile de tip *E.2 Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de rezultate* au fost elaborate și avizate raportul de activitate și raportul de progres al proiectului :*Proces verbal de avizare interna nr. 12898 din 02.07.2018 ; Proces verbal de avizare interna nr. 19655 din 01.10.2018*

În perioada 01.07.2018 – 30.09.2018 au fost operate câteva modificări față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI) astfel:
modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, Nr. 19, 14578/24.07.2018; 10238/26.07.2018

În perioada mai sus menționată au fost realizate rapoarte tehnico-științifice aferente contractelor subsidiare încheiate anterior:

- Ctr. Subsidiar nr. 4070/9.03.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 192/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018; PV receptie servicii nr. 3316/08.10.2018
- Ctr. Subsidiar nr. 5048/23.03.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 193/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018; PV receptie servicii nr. 502/04.10.2018
- Ctr. Subsidiar nr. 8396/7.05.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 194/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018; PV receptie rezultate nr. 160/03.10.2018
- Ctr. Subsidiar nr. 8396/7.05.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 157/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 158/28.09.2018; PV receptie rezultate nr. 81/08.10.2018
- Ctr. Subsidiar nr. 11384/18.06.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 195/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018; PV receptie rezultate nr. 1/11384/09.10.2018
- Ctr. Subsidiar nr. 11384/18.06.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 70/28.09.2018, PV avizare interna nr. 4/1/01.10.2018; PV receptie rezultate nr. 82/08.10.2018

Membrii echipei de management și echipa de implementare a proiectului și-au îndeplinit responsabilitățile specifice postului în cadrul activităților de tip A, C, D și E, precum și responsabilitățile generale legate de proiect.

Întocmit
Natalia MANEA



Data,
10.10.2018