



Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015
„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor”
Perioada 01.04.2018-30.06.2018

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015, *Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor* au avut loc, în perioada 01.04.2018-30.06.2018, o serie de activități pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

La începutul lunii aprilie au fost furnizate serviciile de audit pentru proiectul mai sus menționat, pe baza Contractului nr. 3873/ 7.03.2017 și a următoarelor documente: PV recepție serviciu nr.8177/ 02.05.2018;

-Factura 2017168/ 23.04.2018 valoare 2963,10 lei;

-PV recepție serviciu nr. 8184/ 02.05.2018

În cadrul activităților de tip A.2 *Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor* au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanții firmelor care au avut ca rezultat identificarea nevoilor și cerințe IMM-urilor pe baza PV nr.142/02.04.2018, PV nr. 158/25.06.2018, PV nr. 160/26.06.2018

Astfel activitățile de tip A.3 *Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice* au avut ca rezultat consilierea IMM-uri pentru accesarea surselor de finanțare pe baza următoarelor documente: PV nr. 146/21.05.2018, PV nr. 155/18.06.2018, FC nr. 133/18.06.2018, PV nr. 159/25.06.2018, FC nr. 138/25.06.2018

Tot în cadrul activităților de tip A. 3 s-au desfășurat activități de consiliere IMM-uri pentru dezvoltarea managementului inovării pe baza FC nr. 127/4.06.2017, FC nr. 128/5.06.2018, FC nr. 129/6.06.2018, FC nr. 130/7.06.2018, FC nr. 131/8.06.2018, FC nr.

132/14.06.2018, FC nr. 134/18.06.2018, FC nr. 135/19.06.2018, FC nr. 136/20.06.2018, FC nr. 137/21.06.2018, FC nr. 139/25.06.2018, FC nr. 140/25.06.2018, FC nr. 141/26.06.2018, FC nr. 142/27.06.2018, FC nr. 143/27.06.2018, FC nr. 144/28.06.2018 și a materialelor suport aferente ședințelor de consiliere.

Ședințele de consiliere a IMM-uri pentru drepturi de proprietate intelectuală s-au desfășurat pe baza: PV nr. 150/4.06.2018, PV nr. 151/5.06.2018, PV nr. 154/18.06.2018, PV nr. 156/19.06.2018 și a materialelor suport aferente. De asemenea, suportul tehnic pentru asistență tehnologică a fost oferit pe baza PV nr. 145/7.05.2018, PV nr. 147/23.05.2018

Suportul metodologic în vederea încheierii unor contracte de tip C/D a avut la bază: PV nr. 143/20.04.2018, PV nr. 144/26.04.2018, PV nr. 148/25.05.2018.

În cadrul activităților de tip A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe au fost identificați o serie de potențiali beneficiari pe baza următoarelor documente: PV nr. 152/14.06.2018, PV nr. 153/15.06.2018, PV nr. 157/22.06.2018, PV nr. 161/29.06.2018

Activitățile de tip C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii, au avut ca rezultat rapoarte tehnico-științifice intermediare : RTS nr. 145/29.05.2018, RTS nr. 146/29.06.2018, RTS nr. 147/29.06.2018

Activitățile de tip D.1 Cercetare industrială și dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă au avut ca rezultat rapoarte tehnico-științifice intermediare RTS nr. 148/29.06.2018, RTS nr. 110/29.06.2018 și PV nr. 149/31.05.2018.

*În cadrul activitățile de tip E.2 Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de rezultate au fost încheiate contracte subsidiare de tip D: Contract subsidiar nr. 8396/07.05.2018; Contract subsidiar nr. 11384/18.06.2018. De asemenea, a fost elaborat raportul de progres al proiectului *Proces verbal de avizare internă nr. 12898 din 02.07.2018.**

În perioada 01.04.2018 – 30.06.2018 au fost operate câteva modificări față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI) astfel: modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, Nr. 16, 7810/25.04.2018, 7802/27.04.2018

În perioada mai sus menționată s-au aprobat contractul subsidiar nr. 8396/07.05.2018 de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprinderea Daily Sourcing & Research SRL (Activități de tip D), Nr. 17,

8469/7.05.2018, 8240/14.05.2018 și contractul subsidiar nr. 11384/18.06.2018 de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprinderea ICPE SA București (Activități de tip D), Nr. 18, 11551/19.06.2018, 9434/27.06.2018

Membrii echipei de management și echipa de implementare a proiectului și-au îndeplinit responsabilitățile specifice postului în cadrul activităților de tip A, C, D și E, precum și responsabilitățile generale legate de proiect.

Elaborat,
Natalia MANEA



Data,
02.07.2018