



Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015
„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor”
Perioada 01.07.2017-30.09.2017

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015, *Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor* au avut loc, în perioada 01.07.2017 – 30.09.2017, o serie de activități pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

Astfel, în cadrul activităților de Tip A.2 *Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor* a fost acordată asistență de specialitate pe baza următoarelor documentelor justificative FAD 101 nr. /4.09.2017, PV nr. 117/12.09.2017, FAD nr. 102/12.09.2017

Consilierea IMM-uri pentru drepturi de proprietate intelectuală în cadrul activităților de tip A3 a fost realizată pe baza : PV nr. 105/3.07.2017 și a materialelor suport – recrutarea firmei și autoevaluarea performanțelor sistemului de management al inovării- DFR Systems

- derulare audit pt firma DFR Systems
- analiza și recomandări pt firma DFR Systems

Suportul tehnic pentru asistență tehnologică a avut la bază următoarele: RTS nr. 94/31.07.2017; RTS nr. 95/31.07.2017; RTS nr. 96/31.07.2017; RTS nr. 97/31.07.2017; RTS nr. 98/31.07.2017; RTS nr. 99/31.07.2017; RTS nr. 100/31.07.2017; RTS nr. 104/29.09.2017, PV nr. 115/4.09.2017; RTS nr. 105/29.09.2017, PV nr. 116/6.09.2017;

RTS nr. 106/29.09.2017, PV nr. 118/12.09.2017; RTS nr. 107/29.09.2017, PV nr. 121/19.09.2017; RTS nr. 108/29.09.2017, PV nr. 123/21.09.2017; RTS nr. 109/29.09.2017; RTS nr. 110/29.09.2017; RTS nr. 111/29.09.2017.

De asemenea, activitățile de tip E2 *Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de rezultate* s-au realizat pe baza următoarelor documente: PV nr. 110/12.07.2017; PV nr. 114/1.09.2017; PV nr. 119/13.09.2017; PV nr. 122/21.09.2017 precum și a Procesului verbal de avizare internă nr. 12281 din 5.09.2017.

În cadrul activităților de tip E.3 *Informarea și publicitatea privind proiectul*, a fost actualizată pagina web a proiectului www.nanostructuri-fluide.ro/eco-nano-eco

În perioada 01.07.2017 – 30.09.2017 au fost operate câteva modificări față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI) astfel:

Modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, Nr. 9,13781/20.07.2017, 9621/28.07.2017 și Nr. 10,17035/13.09.2017, 10998/21.09.2017

Membrii echipei de management și a echipei de implementare a proiectului și-au îndeplinit responsabilitățile specifice postului în cadrul activităților de tip A și E, precum și a responsabilităților generale legate de proiect.

Intocmit,
Natalia MANEA



Data,
30.09.2017